



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

السَّلَامُ عَلَیْكُمْ

وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ



وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المركز الجامعي على كافي - تندوف -



عرض حول نشاطات نيابة المديرية للتنمية
و الاستشراف للموسم الجامعي 2023-2024

مشروع تهيئة فضاء عمومي متعدد الأنشطة
نسبة تقدم الأشغال وصلت إلى 60%

مشروع تركيب شبكة الانترنت و الانترنت
في مرحلة التسوية المالية للصفقة بعد سنوات من الانتظار.

اقتناء و وضع في الخدمة تجهيزات إعلام الآلي و المكتبية لفائدة
مخبر الطاقات المتجددة

أشغال تهيئة خارجية إضاءة و طلاء تمت التسوية المالية

تهيئة الجناح الإداري سيتم التسليم في الدخول الجامعي
2024/2025

مصلحة متابعة
برامج البناء
والتجهيز

اقتناء و وضع في الخدمة تجهيزات علمية سيتم عقد لجنة
الصفقات العمومية بتاريخ 18/07/2024

اقتناء و وضع في الخدمة تجهيزات تكميلية سيتم عقد لجنة
الصفقات العمومية بتاريخ 18/07/2024

اقتناء و وضع في الخدمة تجهيزات اعلام آلي تم إعداد الكشف
الكمي الخاص بهذه الاستشارة سيتم الإعلان عنها خلال شهر
سبتمبر

دراسة و متابعة و إنجاز حاضنة أعمال
تم الإعلان عن الإستشارة و المنح المؤقت

اقتناء تجهيزات لفائدة حاضنة الأعمال تم إعداد الكشف الكمي
الخاص بهذه الاستشارة سيتم الإعلان عنها خلال شهر سبتمبر

مصلحة متابعة
برامج البناء
والتجهيز

مصلحة الإعلام و التوجيه: التغطية الإعلامية لمختلف النشاطات داخل المركز الجامعي.

مصلحة الإحصاء و الاستشراف: جمع الإحصائيات المرتبطة بالسنة الجامعية 2023/2024.

مصلحة الإعلام
و التوجيه
+
مصلحة الإحصاء
الاستشراف

شكراً

على حسن

الإصغاء و المتابعة

